

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Проектного офиса  
по реализации Стратегии  
социально-экономического развития  
города Омска

\_\_\_\_\_ О.Ю. Парфенова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Мэра города Омска

\_\_\_\_\_ Е.В. Шипилова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

ПАСПОРТ  
проекта

**«Проектная площадка обмена опытом и наставничества «Ассоциация учителей-предметников города Омска «Импульс»»**

**I. Общая информация**

<b>I. Общая информация</b>		
1	Краткое наименование проекта	«Проектная площадка обмена опытом и наставничества «Импульс»»
2	Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)	Внешний
3	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167, от 30.11.2017 N 197, от 07.05.2018 N 53, раздел 6.2)
4	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года, раздел 3.1)
5	Функционально-целевой блок реализации проекта	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования и качества стратегического планирования
6	Инициатор проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел.: (381-2) 20-11-92
7	Куратор проекта	Шипилова Елена Витальевна, заместитель Мэра города Омска, адрес электронной почты: evshipilova@admomsk.ru, тел.: 78-78-15

8	Руководитель проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел.: (381-2) 20-11-92				
9	Заместитель руководителя проекта	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», адрес электронной почты: svladas@inbox.ru, тел.: 8-913-607-85-28				
10 Перечень исполнителей проекта		№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ефимова Лариса Геннадьевна	И.о. директора департамента образования Администрации города Омска	obrazovanie@admomsk.ru	20-11-92
		2	Романькова Наталья Владимировна	Руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов	umo2@admomsk.ru	20-13-23
		3	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svladas@inbox.ru	8-913-607-85-28
		4	Кондратенко Оксана Валентиновна	Заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	oks1974@mail.ru	8-903-926-42-07
		5	Наземкина Екатерина Александровна	Заведующий организационно-методическим отделом бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	nazemkina@mail.ru	8-965-975-69-08

6	Семенова Ирина АрКАДЬевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	irina2008semen@mail.ru	8-950-338-07-15
7	Чернова Татьяна Васильевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	tanich58@mail.ru	8-962-054-51-02
8	Кузнецова Надежда Михайловна	Руководитель отдела информатизации и мониторинга качества образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	kuznadin@mail.ru	8-913-615-60-60
9	Левша Вера Сергеевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»		
10	Кащенко Наталья Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	natalya.kashenko@list.ru	8-913-971-89-03
11	Дорохина Людмила Александровна,	Заведующий информационно-издательским сектором бюджетного образовательного учреждения	ludadorokhina@yandex.ru	8-908-104-69-22

		дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»		
12	Репина Элиана Вячеславовна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	repina.eliana2011@yandex.ru	8-913-684-14-72
13	Барсукова Татьяна Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	barsukovatanya@gmail.com	8-906-919-01-77
14	Шейнмаер Мария Анатольевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	mariyascheynmaer@yandex.ru	8-968-107-39-30
15	Романенко Светлана Андреевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svetilnik-1503@mail.ru	8-962-042-28-44
16	Колесникова Анна Вячеславовна	Педагог-психолог бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	annasalo@mail.ru	8-913-689-90-57

	Администратор проекта	Романькова Наталья Владимировна, руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов, адрес электронной почты: <a href="mailto:umo2@admomsk.ru">umo2@admomsk.ru</a> , тел. 8-909-537-12-76
	Координатор проекта	Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:mail-dgep@admomsk.ru">mail-dgep@admomsk.ru</a> , тел. 78-78-34
<b>II. Описание проекта</b>		
13	Основание для инициации проекта	Раздел 3.1 Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной решением Омского городского Совета №101 от 19.12.2018 года
14	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14.10.2013 № 1170-п (в ред. от 12.10.2018), Муниципальная программа города Омска «Информационное сообщество» от 14.10.2013 № 1163-п (в ред. от 20.12.2018)
15	Цель реализации проекта	Обеспечение доступности дистанционного взаимодействия, обмена опытом и наставничества учителей-предметников
16	Задачи проекта	1. Провести анализ доступности информационной образовательной среды. Определить приоритетные направления проекта; 2. Разработать модель дистанционного взаимодействия и структуру инновационной образовательной площадки для обмена опытом и наставничества «Ассоциация учителей-предметников города Омска «Импульс»; 3. Апробировать модель дистанционного взаимодействия педагогов; 4. Оказывать методическое и информационное сопровождение учителей в использовании инновационной образовательной площадки; 5. Способствовать непрерывному росту уровня профессиональной компетентности учителей
17	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Рост количества активных пользователей цифровой площадки от общего числа зарегистрированных пользователей в % как показатель эффективной апробации модели взаимодействия и широкомасштабное ее применение в деятельности педагогического сообщества города Омска; 2. Увеличение охвата участников методических мероприятий учителями-предметниками города Омска в % от общего числа зарегистрированных пользователей цифровой площадки; 3. Появление разнообразных по тематике проектов, программ, методических мероприятий на муниципальном уровне до 15 единиц; 4. Создание виртуальной методической копилки образовательных «продуктов», созданных активными участниками проектной площадки обмена опытом и наставничества «Импульс, работающих в формате дистанционного взаимодействия; 5. Предполагается особое социальное партнерство, в котором подразумевается «двусторонняя полезность», возникновение формальных и неформальных контактов

18	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания			
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.03.2019	15.12.2019			
		1 этап. Определение образовательного заказа анкетированием, анализ и определение целевых направлений работы, реализация модели дистанционного взаимодействия пользователей цифровой площадки	01.03.2019	30.03.2019			
		2 этап. Проектирование цифровой площадки. Наполнение содержанием. Организация работы	31.03.2019	01.08.2019			
		3 этап. Презентация модели дистанционного взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях и отчет об итогах реализации проекта	02.08.2019	15.12.2019			
19	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
		1 этап. Определение образовательного заказа анкетированием, анализ и определение целевых направлений работы, реализация модели дистанционного взаимодействия пользователей цифровой площадки	-	-	-	-	-
		2 этап. Проектирование цифровой площадки. Наполнение содержанием.	-	-	-	-	-

		Организация работы					
		3 этап. Презентация модели дистанционного взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях и отчет об итогах реализации проекта	-	-	-	-	-
20	Взаимосвязь с другими проектами	Образовательные организации XXI века					
21	Основные риски реализации проекта	<u>Внешние риски:</u> - недостаточный уровень информационно-коммуникационных компетенций работников образования. <u>Внутренние риски:</u> - кадровые изменения в составе проектной команды; - недостаточный уровень квалификации проектной команды					