

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса
по реализации Стратегии
социально-экономического развития
города Омска

_____ О.Ю. Парфенова
« ____ » _____ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра города Омска

_____ Е.В. Шипилова
« ____ » _____ 2019 года

ПАСПОРТ подпроекта

«Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов»

I. Общая информация

1	Краткое наименование подпроекта	«Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов»
2	Вид подпроекта (приоритетный/внешний/внутренний)	Внешний
3	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, р 6.2. Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93).
4	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, р.1.2. Омский городской совет, решение от 19 декабря 2018 года N 101).
5	Функционально-целевой блок реализации проекта	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования и качества стратегического планирования
6	Инициатор подпроекта	Ефимова Лариса Геннадьевна - и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел. 20-13-30
7	Куратор подпроекта	Шипилова Елена Витальевна - заместитель Мэра города Омска, адрес электронной почты: evshipilova@admomsk.ru, тел. 78-78-15
8	Руководитель подпроекта	Ефимова Лариса Геннадьевна - и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: obrazovanie@admomsk.ru, тел. 20-13-30

9	Заместитель руководителя подпроекта	Шестаков Вячеслав Викторович - директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», адрес электронной почты - svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-85-28				
10	Перечень исполнителей подпроекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ефимова Лариса Геннадьевна	И.о. директора департамента образования Администрации города Омска	obrazovanie@admomsk.ru	20-13-30
		2	Романькова Наталья Владимировна	Руководитель сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска	umo2@admomsk.ru	20-13-23
		3	Свирская Елена Владимировна	Ведущий инспектор сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска	umo5@admomsk.ru	20-01-05
		4	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svladas@inbox.ru	8-913-607-85-28
		5	Кондратенко Оксана Валентиновна	Заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	oks1974@mail.ru	8-903-926-42-07
		6	Наземкина Екатерина Александровна	Заведующий организационно-методическим отделом бюджетного образовательного учреждения	nazemkina@mail.ru	8-965-975-69-08

		дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»		
7	Кузнецова Надежда Михайловна	Заведующий отделом информатизации и мониторинга качества образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	kuznadin@mail.ru	8-913-615-60-60
8	Барсукова Татьяна Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	barsukovatanya@gmail.com	8-906-919-01-77
9	Колесникова Анна Вячеславовна	Психолог бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	annasalo@mail.ru	8-913-689-90-57
10	Романенко Светлана Андреевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svetilnik-1503@mail.ru	8-962-042-28-44
11	Семенова Ирина Аркадьевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного	irina2008semen@mail.ru	8-913-612-75-60

		образования «Перспектива»		
	12	Чернова Татьяна Васильевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	tanich58@mail.ru 8-962-054-51-02
	13	Шейнмаер Мария Анатольевна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	mariyascheynmaer@yandex.ru 8-904-073-45-65
11	Администратор подпроекта	Свирская Елена Владимировна, ведущий инспектор сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов, адрес электронной почты - umo5@admomsk.ru, тел. 20-01-05		
12	Координатор подпроекта	Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, адрес электронной почты: mail-dgep@admomsk.ru , тел. 78-78-34		
II. Описание проекта				
13	Основание для инициации подпроекта	Федеральный проект «Учитель будущего» Региональный подпроект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов»		
14	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации подпроекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14. 10. 2013 № 1170 П (в ред. от 12.10.2018)		
15	Цель реализации подпроекта	Разработка и внедрение эффективной системы управления реализацией индивидуальных программ профессионального развития (далее - ИППР) педагогов на институциональном и муниципальном уровнях посредством формального, неформального и информального образования.		
16	Задачи подпроекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать нормативно - правовые основы управления педагога 2. Разработать инструменты и механизмы управления реализации ИППР педагогов, обеспечивающие согласованность действий на институциональном и муниципальном уровнях в соответствии с региональной 		

		<p>моделью.</p> <p>3. Апробировать модели сопровождения и реализации ИППР педагога на институциональном и муниципальном уровнях.</p> <p>4. Сформировать позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию.</p>					
17	Перечень ожидаемых результатов реализации подпроекта	<p>Нормативно - правовые основы управления ИППР педагога.</p> <p>Инструменты и механизмы управления реализацией ИППР педагогов, обеспечивающие согласованность действий на институциональном и муниципальном уровнях в соответствии с региональной моделью.</p> <p>Наличие и практика сопровождения ИППР педагога.</p> <p>Сформировано позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию.</p>					
18	Срок реализации подпроекта, перечень этапов реализации подпроекта	Наименование этапа реализации подпроекта	Дата начала	Дата окончания			
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	10.01.2019	30.06.2020			
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния реализации ИППР.	10.01.2019	30.06.2019			
		2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация подпроекта.	01.08.2019	30.04.2020			
		3 этап. Рефлексивно - оценочный. Анализ результатов реализации подпроекта. Определение стратегии развития подпроекта.	10.01.2020	30.06.2020			
19	Бюджет подпроекта	Наименование этапа реализации подпроекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего, в том числе за счет средств:	федерально го бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
		Подпроект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых	0	0	0	0	0

		для реализации проекта. Анализ состояния реализации ИППР.					
		2 этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта.	0	0	0	0	0
		3 этап. Рефлексивно - оценочный. Анализ результатов реализации проекта. Определение стратегии развития проекта.	0	0	0	0	0
20	Взаимосвязь с другими проектами	Проектная площадка обмена опытом и наставничества «Ассоциация учителей-предметников города Омска»					
21	Основные риски реализации подпроекта	Низкая мотивация педагогов для реализации ИППР. Отсутствие массовой практики сопровождения и реализации ИППР педагогов в Омске на уровнях образовательной организации и муниципальной системы управления образованием.					