

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса  
по реализации Стратегии  
социально-экономического развития  
города Омска

\_\_\_\_\_ О.Ю. Парфенова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра города Омска

\_\_\_\_\_ Е.В. Шипилова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

ПАСПОРТ

проекта

**«Развитие цифрового пространства образовательных организаций города Омска в части создания сети  
информационно-библиотечных центров»**

**I. Общая информация**

<b>I. Общая информация</b>		
	Наименование федерального проекта	«Цифровая образовательная среда»
1	Краткое наименование проекта	«Создание сети информационно-библиотечных центров города Омска»
2	Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)	Внешний
3	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; развитие сетевых форм взаимодействия между организациями, реализующими образовательные программы различного уровня, вида и направленности
4	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Развитие единой электронной образовательной среды, позволяющей организовать коллективное использование электронных образовательных ресурсов. Внедрение на всех уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий (пополнение школьных библиотек электронными пособиями, создание он-лайн курсов по общеобразовательным предметам, обеспечение реализации дистанционных образовательных технологий
5	Функционально-целевой блок реализации проекта	Повышение эффективности информационного обеспечения образовательного процесса, создание условий для развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации образования

6	Инициатор проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:obrazovanie@admomsk.ru">obrazovanie@admomsk.ru</a> , тел. 20-13-30				
7	Куратор проекта	Шипилова Елена Витальевна, заместитель Мэра города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:evshipilova@admomsk.ru">evshipilova@admomsk.ru</a> , тел. 78-78-15				
8	Руководитель проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, и.о. директора департамента образования Администрации города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:obrazovanie@admomsk.ru">obrazovanie@admomsk.ru</a> , тел. 20-13-30				
9	Заместитель руководителя проекта	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», адрес электронной почты: <a href="mailto:svladas@inbox.ru">svladas@inbox.ru</a> , тел. 8-913-607-85-28				
10	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ефимова Лариса Геннадьевна	И.о.директора департамента образования Администрации города Омска	<a href="mailto:obrazovanie@admomsk.ru">obrazovanie@admomsk.ru</a>	20-13-30
		2	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	<a href="mailto:svladas@inbox.ru">svladas@inbox.ru</a>	8-913-607-85-28
		3	Комарова Людмила Васильевна	Главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска	<a href="mailto:mail-dgep@admomsk.ru">mail-dgep@admomsk.ru</a>	78-78-34
		4	Романькова Наталья Владимировна	И.о. руководителя сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска	<a href="mailto:umo2@admomsk.ru">umo2@admomsk.ru</a>	20-13-23
		5	Кашенко Наталья Николаевна	Методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	<a href="mailto:natalya.kashenko@list.ru">natalya.kashenko@list.ru</a>	8-913-971-89-03

11	Администратор проекта	Романькова Наталья Владимировна, и.о. руководителя сектора профессиональной помощи и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска
12	Координатор проекта	Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, адрес электронной почты: <a href="mailto:mail-dgep@admomsk.ru">mail-dgep@admomsk.ru</a> , тел. 78-78-34
<b>II. Описание проекта</b>		
13	Основание для инициации проекта	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Приказ Минобрнауки России №715 от 15.06.2016 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» «Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в Омской области» МООО 10.07.2018 Стратегия 2030
14	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018); Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» от 14 октября 2013 год № 1163-п (в ред. от 04.10.2018)
15	Цель реализации проекта	Развитие единого информационно-образовательного пространства для эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации образования через создание сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций города Омска на основе современных цифровых технологий
16	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек города и анализ результатов с точки зрения преобразования их в информационно-библиотечные центры и определение приоритетных направлений их развития путем реализации проектов.</li> <li>2. Создание городского информационно-ресурсного центра на базе «ЦТРИГО «ПЕРСПЕКТИВА» для объединения информационных ресурсов образовательных организаций города через введение электронной каталогизации и формирование единой базы данных информационных, образовательных и методических ресурсов.</li> <li>3. Организация работы проектной лаборатории на базе информационно-ресурсного центра «ЦТриГО «Перспектива» для сопровождения разработки и реализации проектов информационно-библиотечных центров и школьных библиотек образовательных организаций города.</li> <li>4. Создание условий для развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации через организацию сети информационно-библиотечных центров на базе школьных библиотек образовательных организаций</li> </ol>

17	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. Создан городской информационно-ресурсный центр на базе «ЦТриГО «Перспектива»; объединены информационные ресурсы образовательных организаций города через введение электронной каталогизации; сформирована единая база данных информационных, образовательных и методических ресурсов.</p> <p>2. В результате работы проектной лаборатории на базе информационно-ресурсного центра «ЦТриГО «Перспектива» разработаны и реализованы проекты информационно-библиотечных центров образовательных организаций города (не менее 20).</p> <p>3. Созданы условия для развития единого информационно-образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях цифровизации в части организации сети информационно-библиотечных центров на базе школьных библиотек образовательных организаций (не менее 30% школьных библиотек преобразованы в ИБЦ)</p>		
18	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.03.2019	31.12.2019
		1 этап. Мониторинг состояния школьных библиотек города с точки зрения преобразования их в информационно-библиотечные центры. Определение проблем, целевых направлений развития, ресурсного потенциала, с учетом опыта других регионов	01.03.2019	30.04.2019
		2 этап. Создание опорных информационно-библиотечных центров на базе школьных библиотек образовательных организаций через реализацию пилотных проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка)	20.03.2019	31.12.2019
		3 этап. Создание городского информационно-ресурсного центра на базе БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива» для объединения информационных ресурсов образовательных организаций города.	01.07.2019	31.10.2019
		4 этап. Создание сети информационно-библиотечных центров через организацию работы проектной лаборатории на базе информационно-ресурсного центра «ЦТриГО «Перспектива»	01.10.2019	31.12.2019

19	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 млн. рублей	-	-	-	1 млн. рублей
		1 этап. Мониторинг состояния школьных библиотек города с точки зрения преобразования их в информационно-библиотечные центры. Определение проблем, целевых направлений развития, ресурсного потенциала, с учетом опыта других регионов	-	-	-	-	-
		2 этап. Создание опорных информационно-библиотечных центров на базе школьных библиотек образовательных организаций через реализацию пилотных проектов (собственные ресурсы, внебюджетные средства, грантовая поддержка)	1 млн. рублей -	-	-	-	1 млн. рублей -
		3 этап. Создание городского информационно-ресурсного центра на базе БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «ПЕРСПЕКТИВА» для объединения информационных ресурсов образовательных организаций города	-	-	-	-	-
		4 этап Создание сети информационно-библиотечных центров через	-	-	-	-	-

		организацию работы проектной лаборатории на базе информационно-ресурсного центра «ЦТРИГО «Перспектива»					
20	Взаимосвязь с другими проектами	-					
21	Основные риски реализации проекта	<p><u>Внешние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство в области образования;</li> <li>- отсутствие грантовой поддержки данного проекта и проектов информационно-библиотечных центров, разработанных в рамках его реализации.</li> </ul> <p><u>Внутренние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кадровые изменения в составе проектной команды;</li> <li>- недостаточный уровень квалификации проектной команды;</li> <li>- недостаточный уровень качества подготовки информации исполнителями мероприятий проекта</li> </ul>					