

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска

«ЦТРИГО «Перспектива»


В.В. Шестаков

2021 года

« 11 »



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования

Администрации города Омска


Л.Г. Ефимова

2021 года

« 11 »



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Навигатор»

I. Общая информация

1	Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка», «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»
2	Краткое наименование проекта	«Навигатор»
3	Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)	внешний
4	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования.
5	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Содействие развитию человеческого капитала
6	Функционально-целевой блок реализации проекта	Обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования.

7	Инициатор проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска, efimova_lg@mail.ru , тел. 20-13-30				
8	Куратор проекта	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», svladas@inbox.ru , тел. 8-913-607-85-28				
9	Руководитель проекта	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», galimova141@yandex.ru , тел. 8-913-158-70-40				
10	Заместитель руководителя проекта	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», zulik-@mail.ru , 8-950-780-69-93				
11	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1.	Ефимова Лариса Геннадьевна	Директор департамента образования Администрации города Омска	efimova_lg@mail.ru	20-13-30
		2.	Хаиржанова Самал Рабидулаевна	Начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска	dop10@admomsk.ru	20-13-23
		3.	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svladas@inbox.ru	53-61-09
		4.	Бабич Нажгуль Маулетжановна	Заместитель директора бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	galimova141@yandex.ru	53-61-13

		5.	Бондарева Зульфия Галимжановна	Методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	zulik-@mail.ru	53-61-13
		6.	Галимова Руфия Маулетжановна	Методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	rufia19-76@yandex.ru	53-61-13
		7.	Иванов Герасим Иванович	Методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	gierasimi@mail.ru	53-61-13
		8.	Наймиллер Полина Эриковна	Экономист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	polina.naymiller@bk.ru	53-61-13
		9.	Романькова Наталья Владимировна	Руководитель Проектного офиса, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	romankowan@yandex.ru	53-59-58
		10.	Руководители бюджетных образовательных учреждений города Омска, подведомственные департаменту образования города Омска, зарегистрированные в АИС «Навигатор»			
12	Администратор	Исенова Зайра Рамазановна, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», zaira_1992@mail.ru , тел. 53-61-13				
13	Координатор проекта	Романькова Наталья Владимировна, руководитель Проектного офиса бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города мска «Центр развития и гуманитарного образования				

«Перспектива», romankowan@yandex.ru, тел. 8-909-537-12-76

II. Описание проекта

14	Основание для инициации проекта	Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 года «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» Распоряжение Правительства омской области № 119-рп от 27.06.2019 года «О мерах по внедрению целевой модели развития региональной модели развития дополнительного образования детей в 2020 – 2022 годах» Приказ Министерства образования Омской Области № 85 от 26.11.2020 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области» Приказ Министерства образования Омской Области № 40 от 01.06.2020 года «Об утверждении Привил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей омской области» Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 года № 250-п
15	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 13.11.2020)
16	Цель реализации проекта	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата дополнительным образованием до уровня не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Омска
17	Задачи проекта	1. Повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных образовательных программ для детей. 2. Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества. 3. Повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных программ.

18	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (по данным Навигатора) не менее 80%.</p> <p>2. Создание 3 заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников.</p> <p>3. Разработаны и внедрены 3 разноуровневые (ознакомительный, базовый, продвинутой) программы дополнительного образования.</p> <p>4. Разработаны и внедрены 8 дистанционных курсов дополнительного образования детей.</p> <p>5. Реализуется 5 дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики.</p> <p>6. Разработана и внедрена модель обеспечения доступности дополнительного образования для отдельных категорий детей в Омске.</p>					
19	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания			
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	11.01.2021	31.12.2024			
		1 этап. «Определение и создание условий для реализации муниципального проекта»	11.01.2021	31.03.2021			
		2 этап. «Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	01.04.2021	20.12.2024			
		3 этап. «Анализ итогов работы»	21.12.2024	31.12.2024			
20	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего, в том числе за счет средств:	федерально го бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетн ых источников
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
		1 этап. «Определение и создание условий для реализации муниципального проекта»	-	-	-	-	-

		2 этап. «Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	-	-	-	-	-
		3 этап. «Анализ итогов работы»	-	-	-	-	-
21	Взаимосвязь с другими проектами	Федеральный проект «Успех каждого ребенка», Федеральный проект «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»					
22	Основные риски реализации проекта	<p><u>Внутренние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - психологическая неготовность педагогов и родителей, низкая мотивация учреждений дополнительного образования для ведения работы в АИС «Навигатор» обучающимися, родителями и педагогами по вопросам развития целевой модели дополнительного образования детей - формальная информационная работа по представлению АИС «Навигатор» с педагогами, родителями и <p><u>Пути преодоления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение информационных кампаний для педагогических работников <p><u>Внешние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - для подтверждения данных и активации сертификатов ПФ, необходимо предоставить в организацию дополнительного образования большой пакет документов от родителей обучающихся. <p><u>Пути преодоления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - внести предложения организаторам проекта АИС «Навигатор», проработать загрузку документов в личном кабинете родителя (пользователя) для облегчения работы. 					

Руководитель проекта
Заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
(должность)


Бабич Нажгуль Маулетжановна
(подпись, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)
" 11 " января 2021
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БОУ ДО г. Омска
 «ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков
 2021 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 проекта «Навигатор»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1 этап. «Определение и создание условий для реализации муниципального проекта» (11.01.2021 - 31.03.2021)						
1.	Разработка и утверждение муниципального проекта «Навигатор»	11.01.2021	25.01.2021	Паспорт проекта, ед.	1	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2.	Проведение расчета параметров персонифицированного финансирования	11.01.2021	25.01.2021	Утвержденный расчет ПФ, ед	1	Наймиллер Полина Эриковна, экономист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3.	Разработка программ	11.01.2021	25.01.2021	Разработаны	Не менее	Исенова Зайра Рамазановна, методист

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
	дополнительного образования			программы дополнительного образования, ед.	200	БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
4.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической педагогической направленности	11.01.2021	25.01.2021 (ежегодно)	Разработаны программы дополнительного образования, %	Ежегодно увеличение на 5	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
5.	Проведение муниципальной экспертизы программ дополнительного образования	26.01.2021	31.03.2021	Сформированный реестр ДООП на НОК, ед.	1	Иванов Герасим Иванович, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Галимова Руфия Маулетжановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
6.	Участие в «SMART – сессии»	01.03.2021	31.03.2021	Количество участников, чел.	5	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
2 этап. «Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (01.04.2021 – 20.12.2024)						
7.	Координация деятельности организаций зарегистрированных в АИС Навигатор» по дополнительным общеразвивающим программам, при включении ими данных в региональный навигатор.	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Размещены карточки программ дополнительного образования, ед.	Не менее 200	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
8.	Координация и осуществление организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальных и частных	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Количество консультаций, ед.	Не менее 1000 (ежегодно)	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при внедрении Целевой модели ДОД					«Перспектива»
9.	Разработка методических рекомендаций по работе в АИС «Навигатор»	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Методические рекомендации, ед.	Не менее 3	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
10.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Увеличение охвата обучающихся по ДОП, %	Не менее-80	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
11.	Размещение на сайте МОЦ ДОД г. Омска разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутой) программ дополнительного образования	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Количество программ, ед.	3	Иванов Герасим Иванович, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
12.	Размещение на сайте МОЦ ДОД г. Омска разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Количество курсов, ед.	8	Галимова Руфия Маулетжановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
13.	Размещение на сайте МОЦ ДОД г. Омска разработанных и внедренных дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Количество программ, ед.	3	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
	высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики					
14.	Размещение на сайте МОЦ ДОД г. Омска разработанных и внедренных заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Количество школ, ед.	3	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
15.	Размещение на сайте МОЦ ДОД г. Омска модели обеспечения доступности дополнительного образования для отдельных категорий детей в Омске	01.04.2021	20.12.2024 (постоянно)	Количество моделей, ед.	1	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
16.	Мониторинг востребованности дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор»	01.06.2021	30.06.2021 (ежегодно)	Рейтинг востребованных ДОП, ед.	1	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
17.	Участие в областной конференции «Внедрение Целевой модели развития региональной системы ДОД в Омской области: итоги, перспективы»	01.11.2021	30.11.2021 (ежегодно)	Количество участников, чел.	5	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
3 этап. «Анализ итогов работы» (21.12.2024 – 31.12.2024)						

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
18.	Обобщение опыта деятельности	21.12.2024	31.12.2024	Банк лучших педагогических практик, ед.	1	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
19.	Проведение мониторинга реализации проекта	21.12.2024	31.12.2024	Отчет	1	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 11 "

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТриГО «Перспектива»



В.В. Шестаков
« 11 » _____ 2021 года

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
проекта «Навигатор»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. «Определение и создание условий для реализации муниципального проекта» (11.01.2021 - 31.03.2021)			
1.	Разработан и утвержден муниципальный проект «Навигатор»	25.01.2021	Хаиржанова Самал Рабидулаевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
2.	Проведен расчет параметров персонифицированного финансирования	25.01.2021	Наймиллер Полина Эриковна, экономист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
3.	Разработаны программы дополнительного образования	25.01.2021	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
4.	Разработаны дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической педагогической направленности	25.01.2021 (ежегодно)	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
5.	Проведена муниципальная экспертиза программ	31.03.2021	Иванов Герасим Иванович, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
	дополнительного образования		«Перспектива»; Галимова Руфия Маулетжановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
6.	Принято участие в «SMART – сессии»	31.03.2021	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
2 этап. «Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (01.04.2021 – 20.12.2024)			
7.	Проведен мониторинг востребованности дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор»	30.06.2021 (ежегодно, июнь)	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
8.	Принято участие в областной конференции «Внедрение Целевой модели развития региональной системы ДОД в Омской области: итоги, перспективы»	30.11.2021 (ежегодно, ноябрь)	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
9.	Организована координация деятельности организаций зарегистрированных в АИС Навигатор» по дополнительным общеразвивающим программам, при включении ими данных в региональный навигатор.	20.12.2024 (постоянно)	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
10.	Организовано оказание организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при внедрении Целевой модели ДОД	20.12.2024 (постоянно)	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
11.	Разработаны методические рекомендации по работе в АИС «Навигатор»	20.12.2024	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
12.	Реализованы дополнительные общеразвивающие программы	20.12.2024	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
13.	Размещены на сайте МОЦ ДОД г. Омска разноуровневые (ознакомительный, базовый, продвинутый) программы дополнительного образования	20.12.2024	Иванов Герасим Иванович, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
14.	Размещены на сайте МОЦ ДОД г. Омска дистанционные курсы дополнительного образования детей	20.12.2024	Галимова Руфия Маулетжановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
15.	Размещены на сайте МОЦ ДОД г. Омска дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики	20.12.2024	Исенова Зайра Рамазановна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
16.	Размещены на сайте МОЦ ДОД г. Омска заочные школы и (или) ежегодные сезонные школы для мотивированных школьников	20.12.2024	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
17.	Размещены на сайте МОЦ ДОД г. Омска модели обеспечения доступности дополнительного образования для отдельных категорий детей в Омске	20.12.2024	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
3 этап. «Анализ итогов работы» (21.12.2024 - 31.12.2024)			
18.	Обобщен опыт деятельности	31.12.2024	Бондарева Зульфия Галимжановна, заведующий отделом БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители ОО г. Омска
19.	Проведен мониторинга реализации проекта	31.12.2024	Бабич Нажгуль Маулетжановна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 11 "

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»





В.В. Шестаков
2021 года

БЮДЖЕТ
проекта «Навигатор»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапа реализации проекта, млн. руб.				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
1	Проект в целом	-	-	-	-	-
	в том числе в разрезе этапов реализации:					
2	1 этап. «Определение и создание условий для реализации муниципального проекта»	-	-	-	-	-
3	2 этап. «Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	-	-	-	-	-
4	3 этап. «Анализ итогов работы»	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)


(подпись)
" 11 " 

(дата)