



«УТВЕРЖДАЮ»

Л.Г.Ефимова
Л.Г.Ефимова
директор департамента образования
Администрации города Омска

План реализации мероприятий
по управлению разработкой и внедрением модульных программ воспитания
в образовательных организациях города Омска

№№	Наименование целевого направления		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
1. Организационно-управленческое обеспечение					
1.1	Создание муниципальной рабочей группы по разработке и внедрению модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска	Утвержденный директором департамента образования Администрации города Омска списочный состав рабочей группы по разработке и внедрению модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных	12.10.2020г	26.10.2020г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.

		учреждениях города Омска			
1.2	Формирование экспертной группы для мониторинга этапов создания и экспертизы рабочих модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска	Утвержденный директором департамента образования Администрации города Омска списочный состав экспертной группы в количестве 30 человек из числа заместителей по воспитательной работе бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска	29.10.2020г	10.11.2020г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
1.3	Контроль исполнения поручения по созданию рабочих модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска	Приказ о создании рабочей группы и назначении ответственного лица по созданию рабочей модульной программы воспитания в каждом бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска, размещенный в отчетной форме.	29.10.2020г	02.11.2020г.	Руководители бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н
1.4	Мониторинг проведения входной диагностики имеющихся программ и	Аналитическая справка от бюджетных общеобразовательных	29.10.2020г	10.11.2020г.	Руководители бюджетных общеобразовательных

	планов по воспитательной работе в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска.	учреждений города Омска, размещенная в отчетной форме.			учреждений города Омска Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н Шестаков В.В.
1.5	Контроль за подготовкой и утверждением индивидуального плана (дорожной карты) по созданию и внедрению рабочей программы воспитания каждого образовательного учреждения.	Ссылка на индивидуальный план мероприятий образовательного учреждения по разработке модульной программы воспитания, размещенная по установленной форме.	29.10.2020г	17.11.2020г.	Руководители бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска Шлегель Т.Н Шестаков В.В.
1.6	Организация консультативной помощи рабочим группам по созданию и внедрению модульных программ воспитания на базе бюджетного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 108»	Консультации		При наличии запроса от образовательных учреждений города Омска	Криницына И.В. (БОУ г. Омска «СОШ № 108»)
1.7	Оказание методической помощи образовательным учреждениям города Омска	Методическое сопровождение учреждений		Постоянно	Бюджетное образовательное учреждение

	в вопросах разработки и внедрения модульной программы воспитания				дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
1.8	Проведение рабочего совещания с заместителями по воспитательной работе руководителей бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска по ознакомлению с планом по созданию рабочих модульных программ воспитания на 2020/2021 учебный год	Информирование бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, начала формирование рабочих групп, определение ответственных лиц в образовательных учреждениях	29.10.2020г		Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
2. Мероприятия содержательного характера					
2.1	Осуществление контроля за подготовкой рабочими группами пояснительной записки к модульной программе воспитания образовательных учреждений	Пояснительная записка к рабочей модульной программе воспитания образовательного учреждения, размещенная по установленной форме отчета	02.11.2020г	20.11.2020г.	Руководители рабочих групп образовательных учреждений города Омска Экспертные группы Шлегель Т.Н.
2.2	Контроль за определением	проект содержательной		20.11.2020г.	Руководители рабочих

	рабочими группами целей и задач модульной программы воспитания рабочими группами образовательных учреждений	части рабочей программы воспитания			групп образовательных учреждений города Омска Экспертные группы Шлегель Т.Н.
2.3	Контроль за организацией работы по разработке инвариантных модулей программы воспитания	Содержательное наполнение инвариантных модулей программ воспитания образовательных учреждений по установленной форме отчета	20.11.2020г	24.11.2020г. 01.12.2020г. 08.12.2020г. 14.12.2020г. 18.12.2020г. 24.12.2020г.	Руководители рабочих групп образовательных учреждений города Омска Экспертные группы Шлегель Т.Н.
2.4	Представление инвариантных модулей программы воспитания образовательными учреждениями города Омска	Выполнение этапов индивидуальной дорожной карты образовательного учреждения по разработке содержательной части программы воспитания (инвариантных модулей)		25.12.2020г.	заместители руководителей общеобразовательных учреждений города Омска по воспитательной работе Шестаков В.В.
2.5	Контроль над организацией работы по проектам вариативных модулей программы воспитания	Содержательное наполнение вариативных модулей программ воспитания образовательных учреждений и		19.01.2021г. 26.01.2021г. 02.02.2021г. 16.02.2021г. 24.02.2021г. 02.03.2020г.	Руководители рабочих групп образовательных учреждений города Омска Экспертные группы

		предоставление отчета в установленной форме.			Шлегель Т.Н.
2.6	Осуществление контроля за подготовкой календарно-тематических планов в рамках разработанных модулей программы воспитания	Календарно-тематические планы, предоставленные по установленной форме отчета.	02.03.2021г	25.03.2021г.	заместители руководителей общеобразовательных учреждений города Омска по воспитательной работе Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
2.7	Представление вариативных модулей программы воспитания образовательными учреждениями города Омска	Выполнение всех этапов по разработке рабочей модульной программы воспитания и индивидуальной дорожной карты образовательного учреждения		25.03.2021г.	заместители руководителей общеобразовательных учреждений города Омска по воспитательной работе Шестаков В.В.
3. Обсуждение результатов с участниками образовательных отношений					
3.1	Рабочее совещание с экспертными группами по итогам мониторинга результатов разработки вариативных модулей программ воспитания общеобразовательных учреждений города Омска	Рекомендации общеобразовательным учреждениям города Омска для дальнейшей работы по созданию модульной программы воспитания с учетом подведенных итогов		25.12.2020г.	Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.

3.2	Совещание с руководителями рабочих групп общеобразовательных учреждений города Омска по итогам разработки и согласования инвариантных модулей программы воспитания	Устранение замечаний в работе и определение планов по выполнению дорожной карты образовательными учреждениями города Омска по созданию модульных программ воспитания на 2021 год		13.01.2021г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
3.3	Поведение рабочего совещания с рабочими группами и экспертами по итогам разработки инвариантных модулей программ воспитания общеобразовательных учреждений города Омска (в формате ВКС)	Подведение итогов работы по созданию рабочей программы воспитания		29.03.2021г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
3.4	Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений города Омска по итогам разработки рабочих программ воспитания	Подведение итогов деятельности рабочих групп и определение планов по внедрению разработанных модульных программ воспитания в 2021/2022 учебном году		31.03.2020г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
3.5	Совещание заместителями руководителей			сентябрь 2021г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н.

	<p>общеобразовательных учреждений города Омска по воспитательной работе по вопросам реализации разработанных модульных программ воспитания в 2021/2022 учебном году</p>				
3.6	<p>Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений города Омска по вопросам эффективности разработанных и внедренных рабочих модульных программ воспитания.</p>	<p>Представление лучшего опыта по созданию и внедрению модульных программ воспитания общеобразовательных учреждений города Омска</p>		декабрь 2021г.	<p>Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.</p>
3.7	<p>Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений города Омска по вопросам подведения итогов и оценки эффективности работы учреждений по модульным программам воспитания.</p>			май 2022 г.	<p>Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.</p>

4. Нормативно-правовое обеспечение

4.1	Утверждение муниципального плана по разработке и внедрению модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска	План по разработке и внедрению модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска, утвержденный директором департамента образования Администрации города Омска		27.10.2020г	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н.
4.2	Контроль за подготовкой списка участников экспертных групп для мониторинга этапов создания и экспертизы рабочих модульных программ воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска	Список участников экспертных групп		17.11.2020г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н.

5. Кадровое обеспечение

5.1.	Методическое сопровождение рабочих групп				Шестаков В.В.
------	--	--	--	--	---------------

	общеобразовательных учреждений города Омска				
6. Информационное обеспечение					
6.1	Создание на сайте департамента образования Администрации города Омска вкладки «Модульные программы воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска»	Рабочая вкладка на сайте департамента образования Администрации города Омска «Модульные программы воспитания в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска» с информационным содержанием	26.10.2020г	03.11.2020г.	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Олюнин Д.Ю.
6.2	Ведение и наполнение вкладки соответствующей тематической информацией	Своевременное размещение информации на сайте департамента образования Администрации города Омска		Постоянно	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Олюнин Д.Ю.
7. Мониторинг					
7.1	Проверка и анализ аналитических справок, предоставленных бюджетными общеобразовательными учреждениями города Омска по результатам	Информационная справка для рабочей группы	10.11.2020г	13.11.2020г.	Шестаков В.В. 7.2

	мониторинга программ и планов по воспитательной работе с обучающимися.				
7.2	Анализ результатов каждого этапа подготовки рабочих модульных программ воспитания рабочими группами бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска	Согласование результатов каждого этапа деятельности рабочих групп бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска по созданию модульных программ воспитания		В соответствии с планом	Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В. Экспертные группы 7.3
7.3	Определение лучших рабочих программ воспитания; распространение опыта внедрения наиболее эффективных программ среди общеобразовательных учреждений города Омска			В соответствии с планом	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н. Шестаков В.В.
8. Финансовое обеспечение					
8.1	Поддержка общеобразовательных учреждений в случае их участия в конкурсных проектах различного уровня с целью	Подготовка письма-поддержки от лица департамента образования Администрации города Омска в случае участия общеобразовательного		При наличии запроса общеобразовательных учреждений города Омска	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.Н.

	получения гранта	учреждения в конкурсных проектах различного уровня с целью получения гранта			
8.2	Поощрение образовательных учреждений города Омска, наиболее успешно реализующих все этапы дорожной карты по созданию и внедрению модульных программ воспитания	Служебная записка на имя директора департамента образования Администрации города Омска по вопросу поощрения руководителя образовательного учреждения. Рекомендации руководителям образовательных учреждений города Омска стимулировать активных участников рабочей и экспертной групп.		Постоянно	Васильева Н.А. Хаиржанова С.Р. Шлегель Т.
9. Материально-техническое обеспечение					
9.1	Техническое сопровождение создания рабочих модульных программ воспитания	Размещение информации для согласования экспертной группой результатов выполненных этапов дорожной карты		В соответствии с планом	Шестаков В.В.

		образовательных учреждений			
9.2	Организация и техническое сопровождение рабочих совещаний муниципальной рабочей группы по созданию и внедрению модульных программ воспитания с экспертными группами и образовательными учреждениями города Омска			Постоянно	Шестаков В.В.