

УТВЕРЖДАЮ:

ИО директора бюджетного  
образовательного учреждения  
города Омска «Центр  
творческого развития  
и гуманитарного образования  
«Перспектива»,  
руководитель МОЦ ДОД  
г. Омска

\_\_\_\_\_  
Н.М. Бабич  
«26» декабря 2025 года

**План деятельности  
МОЦ ДОД города Омска  
Январь 2026 года**

| №<br>п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные   |
|----------|--|--|---|
| 1.       | Участие во внедрении (продвижении) Навигатора дополнительного образования Омской области в городе Омске  | В течение<br>месяца  | <b>Руководитель МОЦ ДОД г. Омска:</b><br><i>Н.М. Бабич</i><br><b>Отдел МОЦ:</b><br><i>Н.М. Бабич,</i><br><i>З.Г. Бондарева, Р.М. Галимова,</i><br><i>З.Р. Исенова, П.Э. Наймиллер,</i><br><i>А.С. Алексеева, Н.В. Кузнецова</i> |
| 2.       | Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о внедрении социального заказа   | В течение<br>месяца<br>посредством<br>размещения<br>материала:<br>✓ на сайте<br>МОЦ;<br>✓ на сайтах<br>учреждени<br>й,<br>✓ социальны<br>х сетях | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя<br>МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ  |
| 3.       | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях и других мероприятиях по вопросам реализации II этапа реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. | В течение<br>месяца  | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя<br>МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ  |
| 4.       | Организация работы с экспертами по проведению экспертизы муниципального уровня на 2026 год   | В течение<br>месяца  | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя<br>МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ  |

|     |   |                        |   |
|-----|---|------------------------|---|
| 5.  | Проведение консультаций по подготовке ДООП к НОК с частными организациями   | В течение месяца       | Заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ.                     |
| 6.  | Проведение индивидуальных консультаций по работе в ГИС «Навигатор» для исполнителей по социальному заказу по приему и обработке заявлений от родителей и обучающихся, прием заявок, зачисление  | В течение месяца       | Заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ.                     |
| 7.  | Организация и проведение индивидуальных консультаций для организаций по размещению образовательных программ, подтверждение данных и активация сертификатов учета, обработке заявок на программы, перевод на сертификат с номиналом, работа с персональными данными обучающихся. | По запросу             | Заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ.                     |
| 8.  | Участие в реализации II этапа Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.  | В течение месяца       | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ |
| 9.  | Размещение в модуль «Мероприятия» ГИС «Навигатор» значимых мероприятий организаций дополнительного образования  | До 20 числа ежемесячно | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ |
| 10. | Консультации частных организаций, реализующих программы дополнительного образования для регистрации в ГИС «Навигатор», по размещению ДООП, по обработке заявок, инвентаризации  | В течение месяца       | заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ                      |
| 11. | Работа в системе ГИС «Навигатор» анализ модулей.  | В течение месяца       | заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ                      |
| 12. | Групповые и индивидуальные консультации для методистов учреждений дополнительного образования «Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (по запросу)   | В течение месяца       | заместитель руководителя МОЦ,<br>руководитель отдела МОЦ,<br>методисты МОЦ                      |
| 13. | Участие в Школе профессионального развития «Конкурс» для победителей муниципальных этапов Всероссийских конкурсов   | В течение месяца       | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя МОЦ, руководитель отдела МОЦ, методисты МОЦ       |
| 14. | Запуск стажировочной площадки «Обновление содержания ДООП и методов обучения»   | В течение месяца       | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя МОЦ, руководитель отдела МОЦ, методисты МОЦ       |
| 15. | Реализация проекта в рамках II этапа Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  | В течение месяца       | Руководитель МОЦ,<br>заместитель руководителя МОЦ, руководитель отдела МОЦ, методисты МОЦ       |

