

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования
 Администрации города Омска
 Крючкова Л.В.
 « 23 » 2025 года

Паспорт муниципального проекта «Школа молодого педагога: конструирование современного деятельностного урока»

I. Общая информация

1.	Наименование проекта	Школа молодого педагога: конструирование современного деятельностного урока		
2.	Вид проекта	Муниципальный проект		
3.	Руководитель проекта	Бабич Нажгуль Мулетжановна, исполняющий обязанности директора БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива», 99-99-80		
4.	Администратор проекта	Шкред Лидия Андреевна, заведующий отделом, методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива», 72-99-89		
5.	Координатор проекта	Михалун Наталья Сергеевна, методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива», 72-99-89		
8.	Перечень исполнителей проекта	Шкред Лидия Андреевна	заведующий отделом, методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	72-99-89
		Селезнева Наталья Петровна	методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	72-99-89
		Зими́на Наталья Сергеевна	методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	72-99-89
		Михалун Наталья Сергеевна	методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	72-99-89
		Чернова Татьяна Васильевна	методист БОУ ДО г.Омска «ЦТРИГО «Перспектива»	72-99-89

II. Описание проекта

	Актуальность проекта	Выпускники педагогических вузов обладают теоретическими знаниями, но при этом испытывают недостаток методической помощи и нуждаются в овладении современными педагогическими технологиями в частности в конструировании современного деятельного урока
--	----------------------	--

9.	Цель реализации проекта	Повышение компетентности молодых педагогов в области конструирования современного деятельного урока		
10.	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать деятельность школы молодого педагога, направленную на поддержку и повышение профессионального уровня молодых учителей. 2. Провести семинары-практикумы по основам конструирования деятельностного урока. 3. Дать практические рекомендации по использованию предлагаемого инструментария для разработки учебных ситуаций как главного конструкта учебного занятия. 4. Обеспечить доступ к ресурсам и консультациям опытных коллег. 5. Организовать посещение уроков педагогов города Омска - членов предметных ассоциаций, активно использующих деятельностный подход в обучении. 6. Организовать для молодых педагогов проведение мастер-классов финалистами конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 2020-2025 гг. 		
11.	Перечень ожидаемых результатов реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организована деятельность школы, направленная на поддержку и повышение профессионального уровня молодых учителей. 2. Проведены семинары практикумы по основам конструирования деятельностного урока. 3. Даны практические рекомендации по использованию предлагаемого инструментария для разработки учебных ситуаций как главного конструкта учебного занятия (не менее 5). 4. Обеспечен доступ к ресурсам и консультациям опытных коллег (не менее 12 консультаций). 5. Организовано посещение уроков педагогов города Омска - членов предметных ассоциаций, активно использующих деятельностный подход в обучении (не менее 6 учебных занятий). 6. Для молодых педагогов финалистами конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 2020-2025 гг. проведены мастер-классы (не менее 3). 		
12.	Срок реализации программы	Наименование этапа реализации программы	Дата начала	Дата окончания
		Программа в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	17.09.2025	28.05.2026
		1 этап. Подготовительный	17.09.2025	15.10.2025
		2 этап. Основной	16.10.2025	14.05.2026
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	15.05.2026	28.05.2026
13	Основные риски реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Загруженность молодых педагогов Пути решения: использования разнообразных способов взаимодействия с педагогами (очно, заочно, дистанционно, чаты). 2. Отсутствие мотивации к посещению мероприятий, направленных на повышения уровня преподавания молодых педагогов. Пути решения: документально подтверждать справками факт представления опытом и проведения открытых уроков; стимулировать активных участников получением диплома «Отличник школы молодого педагога». 		

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента
 образования
 Администрации города Омска
 _____ Крючкова Л.В.
 « ____ » _____ 2025 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 муниципального проекта «Школа молодого педагога»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации муниципального проекта				
1.	Создание рабочей группы	17.09.2025- 24.09.2025	Создана рабочая группа проекта. Издан приказ и утвержден план реализации проекта	Бабич Н.М., исполняющий обязанности директора; Шкред Л.А., заведующий отделом, методист
2.	Анкетирование основных затруднений у молодых педагогов — участников проекта при конструировании современного урока	25.09.2025- 30.09.2025	Проведено анкетирование основных затруднений у молодых педагогов — участников проекта при конструировании современного деятельностного урока. По результатам анкетирования составлена аналитическая справка в количестве 1	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
3.	Разработка плана мероприятий работы «Школы молодого педагога» с учетом профессиональных затруднений молодых педагогов в области конструирования современного урока.	01.10.2025 - 07.10.2025	Разработан план мероприятий работы «Школы молодого педагога» с учетом профессиональных затруднений молодых педагогов в области конструирования современного деятельностного урока.	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
4.	Размещение проекта на официальном сайте БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»	08.10.2025 - 15.10.2025	Создана страница «Школа молодого педагога» на официальном сайте БОУ ДО г. «ЦТриГО «Перспектива» города Омска. Размещена информация о проекте. Степень готовности 100 %	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
2 этап. Основной. Создание условий для реализации муниципального проекта. Реализация проекта				

5.	Организация и проведение семинара – практикума «Основы конструирования деятельностного урока. Учебные ситуации как главные конструкты урока», «Разработка инструментария и проектирование заданий, обеспечивающих выявление границ между «знанием» и «незнанием» (УС 1)».	16.10.2025 - 13.11.2025 -	Проведен семинар – практикум. Охват молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет не менее 20%.	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
6.	Организация и проведение семинара – практикума «Разработка инструментария и проектирование заданий по формированию познавательных универсальных учебных действий (УС 2, УС3)»	14.11.2025 - 18.12.2025	Проведен семинар – практикум. Охват молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет не менее 20%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист Зими́на Н.С., методист
7.	Организация индивидуальных консультаций для молодых педагогов по запросу (в течение всего срока реализации проекта, каждую четвертую неделю месяца в четверг)	27.11.2025, 25.12.2025, 22.12.2025, 19.01.2026 26.01.2026, 23.02.2026	Организованы и проведены индивидуальные консультации, не менее 12	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист Зими́на Н.С., методист Чернова Т.В., методист Селезнева Н.П., методист
8.	Организация и проведение семинара – практикума «Разработка инструментария и проектирование заданий для формирования функциональной грамотности и диагностики учебных достижений (УС 4, УС 5)».	19.12.2025 - 22.01.2026	Проведен семинар – практикум. Охват молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет не менее 20%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Зими́на Н.С., методист
9.	Посещение уроков педагогов города Омска, активно использующих деятельностный	23.01.2026 – 12.03.2026	Посещены не менее 6 учебных занятий педагогов, активно использующих деятельностный подход в обучении, являющие членами ассоциации	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Селезнева Н.П., методист

	подход в обучении. являющихся членами ассоциации.			Михалун Н.С., методист Зими́на Н.С., методист Чернова Т.В., методист
10.	Круглый стол «Опыт посещения открытого урока: итоги, выводы»	13.03.2026 – 26.03.2026	Проведен круглый стол, педагоги поделились впечатлениями и выводами, сделанными после посещения открытых уроков опытных коллег. Охват молодых педагогов участников проекта посетивших уроки не менее 95%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
11.	Подготовка и проведение мастер-классов финалистов конкурса профессионального мастерства «Учитель года».	27.03.2026- 09.04.2026	Финалистами конкурса профессионального мастерства «Учитель года» проведены мастер-классы для молодых педагогов, не менее 3. Охват молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет не менее 20%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
12.	Организация работы творческих предметных групп по разработке фрагмента деятельностного урока	10.04.2026 - 30.04.2026	Организована работа творческих предметных групп по разработке фрагмента деятельностного урока, не менее 4, охват молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет не менее 10%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист Чернова Т.В., методист Селезнева Н.П., методист Зими́на Н.С., методист
13.	Организация и проведение презентации фрагментов деятельного урока (результат работы творческих групп) в формате «Печа-куча»	01.05.2026 - 14.05.2026	Проведена презентация фрагментов деятельного урока, не менее 4, охват молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет не менее 10%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист Чернова Т.В., методист Селезнева Н.П., методист Зими́на Н.С., методист
3.этап Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта				
13.	Анкетирование основных затруднений у молодых педагогов — участников проекта при конструировании современного урока	15.05.2026 – 18.05.2026	Проведен мониторинг основных затруднений молодых педагогов на заключительном этапе проекта	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист
14.	Круглый стол «Итоги проекта»	19.05.2026 – 21.05.2026	Анализ результатов работы Охват педагогов-участников проекта (не менее 95%)	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист

			Аналитическая справка 1 документ	
15.	Представление результатов проекта на официальном сайте БОУ ДО г.Омска «ЦТриГО «Перспектива»	21.05.2026 – 28.05.2026	На официальном сайте размещены результаты реализации проекта. Степень готовности 100%	Шкред Л.А., заведующий отделом, методист Михалун Н.С., методист